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Abstract. La estimación es un factor que influye directamente en la calidad del 
software porque afecta la planificación de tiempo, recursos y presupuestos eco-
nómicos en la gestión de proyectos. Una encuesta sobre las prácticas de estima-
ción en las empresas o áreas de sistemas en la ciudad de Corrientes determinó 
que las técnicas más utilizadas son las que están basadas en el juicio de exper-
tos, sin embargo, surge también que se conocen pero se utilizan poco las técni-
cas paramétricas que garantizan mayor precisión. Para contribuir con soluciones 
a esta problemática, en este trabajo se propone una herramienta web para esti-
mar costos, basada en el método UCP CEIS – UFRO, el cual requiere informa-
ción de los casos de uso, del proyecto y del equipo de trabajo. La aplicación 
implementa las funcionalidades necesarias para la estimación de costos y alma-
cena datos históricos de los proyectos finalizados, los cuales retroalimentarán el 
sistema permitiendo mejorar las futuras estimaciones, o permitirán aportar in-
formación para implementar técnicas predictivas del campo de la Inteligencia 
Artificial. 
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1. Introducción 
Según [1] “una estimación es una predicción de cuánto tiempo durará o costará un 
proyecto” y constituye la base para la planificación de los proyectos. El desarrollo del 
software requiere de la estimación para controlar y administrar los recursos que se 
necesita utilizar antes y durante el proyecto. Son numerosas las variables, relaciona-
das con los recursos humanos, el contexto y las políticas que intervienen en el proceso 
de desarrollo que pueden afectar los resultados finales [2]. La falta de precisión en la 
estimación puede ocasionar en las empresas de software incumplimiento de plazos, 
entrega de productos incompletos, aumento del precio final y pérdida de competitivi-
dad, especialmente teniendo en cuenta que en la actualidad el software se convirtió en 
el elemento más caro de la mayoría de los sistemas informáticos [3]. 
 La estimación no es una tarea que se realiza sólo al inicio de un proyecto de soft-
ware, dado que en ese momento la información que se dispone es muy precaria, y las 
funcionalidades requeridas seguramente sufrirán modificaciones. El proceso de esti-
ASSE 2016, 17º Simposio Argentino de Ingeniería en Software
45 JAIIO - ASSE 2016 - ISSN: 2451-7593 - Página 181
mar debe continuar conforme avance el desarrollo para minimizar el nivel de incerti-
dumbre entre lo que ocurre en la realidad y lo estimado. En el Cono de incertidumbre 
[4], que se muestra en la Fig. 1, se nota claramente que no hay certeza alguna respecto 
a costo, duración o esfuerzo necesario al inicio del proyecto. Por eso es esencial dis-
poner de una estimación temprana confiable que permita a una empresa analizar si un 
nuevo proyecto es viable, así como para brindar al cliente un presupuesto inicial lo 
más preciso posible. 
 
Fig.1.Cono de Incertidumbre de estimación en distintas etapas de un proyecto. 
 
La estimación de costos en los proyectos de desarrollo de software es importante, 
dado que una estimación imprecisa provocará que un producto software se exceda del 
presupuesto y no se cumplan los plazos acordados.  
Al hablar de costos de un proyecto hay que tener en cuenta [5]: Los costos hardwa-
re y software y los costos de esfuerzo. El costo de esfuerzo engloba las remuneracio-
nes de empleados, el mantenimiento de la organización, las redes de comunicaciones, 
etc. Es por ello que se debe prestar especial atención a este tipo de costos al inicio de 
la estimación de un proyecto. 
En particular, este trabajo se enfoca en la  automatización del cálculo de la estima-
ción temprana del costo de desarrollo a partir de la determinación del esfuerzo y pro-
ductividad basada en el método UCP CEIS – UFRO, mediante una aplicación infor-
mática que permitirá obtener el valor estimado del costo, desde el inicio del proyecto, 
y además almacenar datos históricos como retroalimentación para estimaciones futu-
ras que mejorarán la precisión por el aporte de datos históricos de proyectos conclui-
dos. El artículo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 presenta una síntesis 
de los métodos de estimación, en la sección 3 se presentan los resultados de una en-
cuesta acerca del estado de la estimación en las empresas de software de la ciudad de 
Corrientes, en la sección 4 la metodología detalla el método UCP CEIS – UFRO y las 
especificaciones de la aplicación CostEs. En la sección 5 se describe la aplicación 
CostEs, mostrando los resultados obtenidos en el proyecto “OKE”, aplicación web 
que integra las funcionalidades que conforman el portal del Gobierno de la Provincia 
de Corrientes1 que fue utilizado como caso de estudio para la validación de la herra-
mienta. Finalmente, en la sección 6 se reseñan las conclusiones del trabajo. 
                                                        
1 http://www.corrientes.gov.ar/ 
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2. Métodos de estimación de proyectos de software 
Si bien la estimación continúa siendo un problema abierto en el área de la Ingenie-
ría del Software, dada la complejidad de los problemas que aborda, existen diferentes 
métodos que se han desarrollado para lograr estimar esfuerzo y costos de un proyecto 
de software.  
En [2] se presenta una revisión de los métodos de estimación, en la cual se aprecia 
que al principio se intentaba que los métodos fueran independientes de las tecnologías 
y paradigmas de desarrollo, pero, en la actualidad se tiene en cuenta cada vez más, el 
marco de desarrollo específico, abarcando nuevos enfoques como la programación de 
aplicaciones móviles, el desarrollo web y la aplicación de técnicas de explotación de 
información. Los métodos se clasifican en dos categorías: 
 Paramétricos o algorítmicos: esto es, una predicción producida por fórmulas ma-
temáticas derivadas de información de proyectos anteriores que han finalizado; 
 No paramétricos: 
○ basados en juicio de expertos, es decir, según lo que piense un gestor de pro-
yectos teniendo en cuenta su experiencia previa;  
○ de aprendizaje automático o “machine learning”, fundados en técnicas de in-
teligencia artificial, como redes neuronales o árboles de decisión.  
Los métodos basados en juicio de expertos presentan el inconveniente de no ser re-
petibles ni transferibles, lo que significa que si el gestor experto abandona la organi-
zación se lleva consigo todo el conocimiento adquirido durante su ejercicio. Sin em-
bargo, es una técnica muy utilizada en las empresas de desarrollo [6]. 
Los métodos paramétricos o algorítmicos aparecieron en los años 70, siendo 
COCOMO y COCOMO II de Boehm, y SLIM de Putnam los más reconocidos. Estos 
requieren diferentes entradas, como cantidad de archivos de datos a mantener, interfa-
ces, consultas, entre otras, las cuales combinadas en una o varias fórmulas permiten 
obtener estimaciones de distintos aspectos del producto a desarrollar. En principio, 
fueron desarrollados para estimar proyectos de escritorio, luego fueron evolucionando 
para adaptarse a otras plataformas. Este es el caso de WebMO que se presenta en [7],  
un modelo basado en COCOMO II orientado a aplicaciones web, que tiene en cuenta 
características propias de este tipo de desarrollo. Este método resulta muy adecuado a 
la hora de estimar, como se muestra en [8], pero como contrapartida no es de estima-
ción temprana, dado que para otorgar estimaciones con mayor precisión requiere de 
mucha información. En [9] se presenta el método de estimación temprana de costos 
de productos de software transaccional web UCP CEIS-UFRO2, una adaptación del 
método de UCP de Karner [10]. En [11] se propone un método para la estimación y 
monitorización de presupuestos en proyectos desarrollados bajo metodologías ágiles, 
basándose en el tamaño entregado por puntos de historia. 
Como una alternativa a las técnicas anteriores, surgieron los métodos basados en 
inteligencia artificial. Estos, generalmente, utilizan información de proyectos anterio-
res para el entrenamiento y testeo de los algoritmos, y de esta forma producen el co-
nocimiento necesario para realizar futuras estimaciones. La construcción de métodos 
                                                        
2Centro de Estudios de Ingeniería de Software de la Universidad de la Frontera, Chile. 
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de estimación de proyectos de software que logren resultados predictivos sobre los 
recursos a emplear que se ajusten de la mejor manera posible a la realidad obtenible 
es un problema abierto en el campo de los sistemas de información [12].  
En general, los métodos de estimación requieren como información el esfuerzo ne-
cesario para desarrollar el producto, que depende del tamaño del software a entregar. 
Para determinar el tamaño se utilizan medidas directas, como Líneas de Código Fuen-
te (LOC) en el caso de COCOMO, o medidas indirectas, como Puntos de Función 
(FP), que se determinan a partir de las funcionalidades del software [13]. En [14] se 
presenta un análisis comparativo entre distintas técnicas paramétricas de cálculo de 
esfuerzo en proyectos web, en el cual surge que, a  mayor especificidad del método, y  
a mayor disponibilidad y pertinencia de datos históricos de proyectos, mejor es el 
ajuste a la duración real. 
3. Estimación en las empresas 
En [6] y [15] se presentan los resultados de una encuesta realizada por el GICS3 a 
empresas de desarrollo de software y áreas de sistemas de entidades públicas y priva-
das de la Ciudad de Corrientes, realizada con el objetivo de obtener un panorama 
actualizado sobre distintos aspectos del desarrollo que afectan la calidad del software, 
entre estos, formación de los equipos de desarrollo, plataformas y metodologías de 
desarrollo, técnicas de estimación, ingeniería de requerimientos, gestión de riesgos, 
gestión cuantitativa y medición, y testing. Sobre los aspectos vinculados con la esti-
mación del software, se obtuvo lo siguiente: 
 El 52% de las empresas/áreas realizan alguna estimación para el 100% de los pro-
yectos desarrollados, utilizando en la mayoría de los casos (78%) técnicas conven-
cionales de juicio de experto, por analogía y por consenso.  
 Las técnicas paramétricas, como COCOMO, es conocida por el 50% de las organi-
zaciones y utilizadas por el 22%, en tanto que las técnicas basadas en Puntos de 
Función son conocidas por el 28% pero no son utilizadas en ningún caso.  
 Los aspectos de mayor interés para la estimación son la Duración (86%) y el Costo 
(43%). 
 Los datos históricos como fecha de inicio, fin, recursos, costo, son almacenados 
por aproximadamente el 50% de las organizaciones. Del total de áreas/empresas, 
solamente el 33% utiliza esta información al momento de realizar una estimación 
para un nuevo proyecto. 
La conclusión general a la que se llega es que las áreas o empresas, en gran medida, 
desconocen métodos y herramientas que pueden contribuir a mejorar la calidad y la 
gestión del software que desarrollan. En cuanto al aspecto específico de la estimación, 
la conclusión que se pudo obtener es que las técnicas paramétricas son poco utiliza-
das. También es bajo el porcentaje de las áreas/empresas que utilizan datos históricos 
para la estimación, siendo que estos pueden aportar mayor precisión en la estimación. 
 
                                                        
3 Grupo de Investigación sobre Calidad del Software de la UNNE. 
ASSE 2016, 17º Simposio Argentino de Ingeniería en Software
45 JAIIO - ASSE 2016 - ISSN: 2451-7593 - Página 184
4. Metodología 
4.1. El método UCP CEIS-UFRO 
Esta metodología nace de la experiencia del grupo de desarrollo del Centro de Es-
tudios de Ingeniería de Software de la Universidad de la Frontera de Chile y la adap-
tación de técnicas de estimación temprana. Destacan la ventaja de estimar a partir de 
los casos de usos porque permiten realizar una estimación temprana sobre un conoci-
miento cierto de los requerimientos a desarrollar [9]. Fue probado con éxito en pro-
yectos web que superaron las 1000 HH (Horas-Hombre), con equipos de desarrollo de 
3-5 personas, tamaño tipo de los proyectos desarrollados en CEIS UFRO, que respon-
de a las características particulares de las pequeñas y medianas empresas de Temuco 
(Chile). 
Este método toma de la técnica UCP la determinación de los actores, de los facto-
res técnicos y de entorno, y las fórmulas para calcular tamaño y esfuerzo. La forma de 
determinar los puntos de casos de uso sin ajustar y la productividad fueron redefini-
das.  A continuación se presenta brevemente su metodología: 
1. Definir los flujos de trabajo del ciclo de vida del producto y el porcentaje de es-
fuerzo que le corresponde a cada uno respecto de la totalidad. Uno de esos flujos 
(en general, la etapa de construcción – implementación) se toma como base para 
cuantificar la productividad asociada a la implementación de los principales arte-
factos de software. 
2. Determinar la productividad (PROD), esto es, el esfuerzo necesario para completar 
un UCP (el cociente entre esfuerzo y UCP). Este valor puede ser información dis-
ponible en  el grupo de trabajo, y se lo toma como tal, o bien se calcula como el 
promedio de esfuerzo en HH de cada artefacto web que propone cada integrante 
del grupo de desarrollo. 
Esta estimación de esfuerzo por artefacto cubre la etapa asociada al flujo base, por 
lo que se debe deducir el esfuerzo total teniendo en cuenta el porcentaje de este flu-
jo, mediante regla de tres simple. Luego se toma el mayor de ellos y se hace co-
rrespondencia a un UCP (valor de la productividad), y se traducen después los de-
más valores de esfuerzo en UCP. Los artefactos web son definidos según la arqui-
tectura estructural y características de software que se produce, del tipo de herra-
mientas (framework), plataformas tecnológicas y bibliotecas y componentes reuti-
lizables.  
3. Calcular los puntos de casos de uso sin ajustar (UCPcu). Para ello es necesario 
primero señalar la cantidad de artefactos diferentes que intervienen en cada caso de 
uso. Posteriormente, se emplea la ecuación 1 para hallar los UCPcu: 






Donde CArij es la cantidad de artefactos del tipo j y PArij es la correspondencia en 
UCP para ese artefacto obtenida en el paso anterior, para el caso de uso i. 
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4. Identificar los actores. Se cuenta la cantidad de actores de cada tipo para calcular 
los UCPa (puntos de actores), siguiendo la ecuación 2. 
 𝑈𝐶𝑃𝑎 =  ∑ 𝐴𝑐𝑖 ∗ 𝑃𝑖4𝑖=1  (2) 
Donde Aci es la cantidad de actores del tipo i, y Pi es el peso asociado al tipo. 
5. Fijar los Factores de Complejidad Técnica. Están definidos por las  influencias téc-
nicas que puedan afectar el proceso de desarrollo del sistema a construir. Cada fac-
tor tiene un peso asociado, y el estimador le asigna una ponderación según cómo 
afecte al producto entre 0 (importancia nula) y 5 (vital importancia). Se deduce, 
mediante la ecuación 3, el Factor Técnico Total (FTT): 
 𝐹𝑇𝑇 = 0,6 + 0,01 ∑ 𝐹𝑃𝑖 ∗13𝑖=1 𝐼𝐹𝑖 (3) 
Donde FPi es el peso que le corresponde al factor técnico i, e IFi es el valor de in-
fluencia asignado por el estimador. 
6. Precisar los Factores de Entorno. Indican la influencia del grupo humano involu-
crado en el proyecto sobre el sistema a desarrollar. También tienen un peso asocia-
do y un valor de ponderación entre 0 y 5. El Factor de Entorno Total (FET) se ob-
tiene con la ecuación 4. 
 𝐹𝐸𝑇 = 1,4 − 0,03 ∑ 𝐸𝑃𝑖 ∗ 𝐼𝐸𝑖10𝑖=1  (4) 
Donde EPi es el peso del factor de entorno i, e IEi es el valor de influencia asigna-
do por el estimador. 
7. Calcular el tamaño y esfuerzo. Con los valores obtenidos en los pasos anteriores 
aplicados a las ecuaciones 5 y 6, es posible realizar las estimaciones de tamaño (en 
UCP) y esfuerzo (en HH). 
 𝑈𝐶𝑃 = (𝑈𝐶𝑃𝑐𝑢 + 𝑈𝐶𝑃𝑎) ∗ 𝐹𝑇𝑇 ∗ 𝐹𝐸𝑇 (5) 
 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (𝐻𝐻) = 𝑈𝐶𝑃 ∗  𝑃𝑅𝑂𝐷 (6) 
8. Estimar costo. El último paso consiste en utilizar la fórmula 7 para conseguir el 
costo total estimado del producto. 
 𝐶𝑃 = (𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 ∗ 𝐶𝑃𝐻) + 𝐺𝐴 + 𝑀𝐸 + 𝐶𝐹 (7) 
Donde: 
CPH: El costo promedio por hora de trabajo de los profesionales del equipo de 
desarrollo; GA: Gastos adicionales de operación del proyecto; ME: Margen de 
error, porcentaje promedio estimado a partir de la percepción de completitud del 
levantamiento de casos de uso, que posibilita la incorporación y gestión de impre-
vistos del proyecto; CF: Costos fijos, todos los proyectos tienen costos fijos aso-
ciados a la infraestructura física, staff de soporte administrativo y de gerencia. 
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4.2. Aplicación web CostEs 
La aplicación CostEs implementa la técnica de estimación UCP CEIS-UFRO y 
permite administrar proyectos, usuarios y el cálculo del método en sí. En la fig. 2 se 
presenta el diagrama de casos de uso del sistema. 
Este aplicativo está desarrollado en PHP con Symfony® Framework en el backend, 
y HTML5, MaterializeCSS y JQuery en el frontend. 
Los datos post morten del proyecto “OKE”, aplicación web que integra las funcio-
nalidades que conforman el portal del Gobierno de la Provincia de Corrientes4, fueron 
utilizados para validar la técnica. La empresa encargada del desarrollo brindó toda la 
información posible y se concertaron reuniones con el líder del proyecto para explicar 
el funcionamiento del método. 
 
 
Fig. 2. Diagrama de casos de uso de CostEs 
5. Descripción y validación de la herramienta 
La herramienta web está disponible en: www.costespfclencina.esy.es. El acceso es-
tá restringido a los usuarios registrados, por lo que se deben completar los campos 
nombre de usuario y contraseña para ingresar. Si las credenciales son correctas, se 
muestra la pantalla principal del sistema (fig. 3). 
 
                                                        
4 http://www.corrientes.gov.ar/ 
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Fig. 3. Pantalla principal de la aplicación 
 
El usuario Líder de Proyectos controla todo el proceso de estimación y utilización 
de los datos históricos para mejorar estimaciones de proyectos futuros. El paso previo 
a la estimación de proyectos es configurar los flujos de trabajo. Para ello, hay que 
seleccionar en el menú lateral la opción Flujos de trabajo. Para el proyecto OKE se 
han considerado los flujos de trabajo definidos por el método, los cuales son releva-
miento inicial (5%), especificación (25%), análisis (15%), arquitectura y diseño técni-
co (10%), construcción – implementación (30%, flujo base) y testing (15%). 
Categorías de artefactos web 
La definición de las categorías de artefactos web se debe hacer previa a la estima-
ción de un proyecto, accediendo desde el menú lateral. Las categorías del proyecto 
OKE fueron pantallas de entrada, pantallas de salida y reportes, gestión de archivos, 
transacción de datos, excepciones, operación y web services. 
Estimación de artefactos web 
La sección de estimación de artefactos muestra un listado de todas las estimaciones 
realizadas por los usuarios, y un botón para agregar una nueva, que posibilita un for-
mulario para la carga de horas estimadas para cada categoría definida. 
Creación y estimación de proyectos 
En la parte inferior derecha de la página principal se ubica el botón para agregar un 
proyecto (de igual forma se encuentra esta opción en el menú lateral), lo que abrirá un 
formulario para completar con los datos generales del proyecto, como ser nombre, 
descripción, cliente, fecha de inicio, equipo, entre otros. 
La sección de estimación de proyectos está dividida en 4 secciones: los actores, los 
casos de uso, los factores de complejidad y los totales. Las figs. 4 a 6 muestran cada 
sección con la información correspondiente al proyecto OKE. 
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Fig. 4. Actores de OKE 
 
 
Fig. 5. Casos de uso (parcial) de OKE  
 
 
Fig. 6. Factores de complejidad (parcial) de OKE 
En la fig. 7 se muestra el paso final de la estimación. Allí se deben ingresar los pa-
rámetros para el cálculo de costo. Una vez completados los campos se presiona el 
botón Calcular (celeste) para controlar los valores, y luego el botón Guardar (verde) 
para almacenar la estimación y ser dirigido a la página de información del proyecto 
(fig. 8).  
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Fig. 7. Totales de OKE 
La página de información del proyecto incluye todas las estimaciones realizadas 
para ese proyecto, tal como se ve en la fig. 8. Los botones inferiores son las acciones 
que se puede realizar, e incluyen: estimar artefactos, estimar el proyecto, editar el 
proyecto, finalizar el proyecto, exportar a PDF, y eliminar el proyecto. 
 
 
Fig. 8. Información de proyecto con estimaciones 
Cerrar un proyecto 
Una parte muy importante consiste en guardar los datos reales de un proyecto una 
vez que este haya finalizado, para corroborar el funcionamiento del método. Para dar 
por terminado un proyecto se debe seleccionar el botón “Finalizar”, ya sea en la pan-
talla principal o la de información del proyecto.  
 
Reportes y Estadísticas 
La sección de reportes se divide en dos partes: generales y por proyecto. Los resul-
tados se presentan gráficos que representan los valores de las duraciones, costos y 
facturaciones estimadas y reales, por un lado para los proyectos finalizados y por otro 
para los proyectos en curso. En la fig. 9 se muestra una comparación entre duraciones 
estimadas y reales. 
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Fig. 9. Gráfico de duraciones, pestaña “General” 
La estimación de esfuerzo obtenida con CostEs con los datos del proyecto OKE 
tuvo un error del -16% respecto del esfuerzo real, lo cual se mantiene dentro del rango 
aceptable de ± 30% definido por el método. La estimación del costo estimado no pudo 
ser contrastada con el costo real por ser información reservada de la empresa, pero el 
líder del proyecto manifestó que era aceptable en el rango mencionado de ± 30%. 
6. Conclusiones y futuros trabajos 
Se realizó una aplicación web para estimar costos de desarrollo que implementa la  
técnica de estimación temprana basada en casos de uso CEIS-UFRO y proporciona 
valores de tamaño, esfuerzo y costo. La herramienta fue validada con los datos de un 
proyecto web finalizado, el portal del Gobierno de Corrientes, obteniendo resultados 
satisfactorios. 
Como punto fuerte, CostEs almacena toda la información referida al proyecto y al 
proceso de estimación, y de esta forma permite ir mejorando las estimaciones futuras. 
Esta disponibilidad de información histórica permitiría a futuro la aplicación de técni-
cas de minería de datos.  
La aplicación se destaca por poseer un diseño limpio, intuitivo y responsivo, para 
que sea accesible desde cualquier dispositivo, ventajas que permitirá su incorporación 
en la gestión de proyectos de desarrollo de software en las pymes de la región NEA. 
A futuro se propone validar la herramienta en contextos reales de producción de 
software, desde el inicio de un proyecto. 
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